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COLABORACIÓNCOLABORACIÓNCOLABORACIÓN

BUENA RELACIÓN CON LA D.O.BUENA RELACIÓN CON LA D.O.
CONCIENCIACIÓN POR PARTE DE LA D.OCONCIENCIACIÓN POR PARTE DE LA D.O

Cumplimiento de la DIACumplimiento de la DIA
Resolución de problemas que van más allá de la Resolución de problemas que van más allá de la 
DIADIA

Gestión de residuos (residuos históricos)Gestión de residuos (residuos históricos)
Restauración de espacios fuera de obrasRestauración de espacios fuera de obras
Fomento de la cooperación entre obrasFomento de la cooperación entre obras

COLABORACIÓN DEL AEROPUERTOCOLABORACIÓN DEL AEROPUERTO
Crucial debido a la limitación de espacio:Crucial debido a la limitación de espacio:

Planificación del espacioPlanificación del espacio
Zonas de acopios más allá de la obraZonas de acopios más allá de la obra
Zonas comunes de instalaciones ambientalesZonas comunes de instalaciones ambientales
Etc.Etc.

Fundamental para la adecuada planificación las Fundamental para la adecuada planificación las 
medidas a ejecutar:medidas a ejecutar:

Vº B de todos los movimientos de tierrasVº B de todos los movimientos de tierras
Trasplante y Trasplante y revegetaciónrevegetación de zonas no previstasde zonas no previstas
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ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA DIAADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA DIAADECUACIÓN DEL PROYECTO A LA DIA

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO 
AMBIENTAL EN LOS PROYECTOSAMBIENTAL EN LOS PROYECTOS

Se factura de acuerdo a cualquier otra unidad de Se factura de acuerdo a cualquier otra unidad de 
ejecución del proyectoejecución del proyecto
Refuerza la posición del contratista a la hora de Refuerza la posición del contratista a la hora de 
adoptar las medidas protectoras y correctorasadoptar las medidas protectoras y correctoras

EL MEDIO AMBIENTE FORMA PARTE DE LA EL MEDIO AMBIENTE FORMA PARTE DE LA 
PROPIA OBRA INTEGRÁNDOSE, ADEMÁS, EN PROPIA OBRA INTEGRÁNDOSE, ADEMÁS, EN 
EL S.G.M.A. DE TODAS LAS PARTES:EL S.G.M.A. DE TODAS LAS PARTES:

Cumplimiento de la DIA: Cumplimiento de la DIA: 
Aena y aeropuerto (SGM del aeropuerto)Aena y aeropuerto (SGM del aeropuerto)
Cumplimiento del SGM (PACA) de la empresa Cumplimiento del SGM (PACA) de la empresa 
constructoraconstructora..
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RELACIÓN CON LOS RESPONSABLES AMBIENTALESRELACIÓN CON LOS RESPONSABLES AMBIENTALESRELACIÓN CON LOS RESPONSABLES AMBIENTALES

A.T.C.V.:A.T.C.V.:
Vela en el día a día por el cumplimiento de la DIAVela en el día a día por el cumplimiento de la DIA
Hay mucha concienciaciónHay mucha concienciación
Falta experienciaFalta experiencia

RESPONSABLE DE OBRARESPONSABLE DE OBRA
Propone la ejecución de las medidas impuestas por la Propone la ejecución de las medidas impuestas por la 
DIADIA

Poca formaciónPoca formación
Se delega en la persona de calidad, seguridad y, en Se delega en la persona de calidad, seguridad y, en 
ocasiones, en el propio jefe de obra.  (Debe ocasiones, en el propio jefe de obra.  (Debe 
recogerse su presencia en los PPT del proyecto)recogerse su presencia en los PPT del proyecto)
Mucha motivación. Depende de :Mucha motivación. Depende de :

Jefe de Obra (Jefe de Obra (la concienciación y el buen hacer depende, la concienciación y el buen hacer depende, 
únicamente de las personas, independientemente de formación en lúnicamente de las personas, independientemente de formación en la a 
materia y la empresa de que se tratemateria y la empresa de que se trate))
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EXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDASEXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDASEXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

GESTIÓN DE RESIDUOSGESTIÓN DE RESIDUOS
Carencia de vertederos y plantas de transferencia y/o Carencia de vertederos y plantas de transferencia y/o 
tratamiento en las comunidades autónomas:tratamiento en las comunidades autónomas:

Se obliga a segregarSe obliga a segregar
Almacenar separadamenteAlmacenar separadamente
Contratar con gestores Contratar con gestores 

Aena ES PIONERA EN LA IMPLANTACIÓN Aena ES PIONERA EN LA IMPLANTACIÓN 
DEDE MEDIDAS AMBIENTALESMEDIDAS AMBIENTALES

Obras de similares características incumplen con las normas Obras de similares características incumplen con las normas 
que obligan a Aenaque obligan a Aena
En alguna comunidad está marcando la pauta a seguir en En alguna comunidad está marcando la pauta a seguir en 
cuanto a actuaciones no exigidas con anterioridad por la cuanto a actuaciones no exigidas con anterioridad por la 
administraciónadministración::

Licencias, permisos y autorizacionesLicencias, permisos y autorizaciones
Control y seguimientoControl y seguimiento
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EXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDASEXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

PLAZOS ADMINISTRATIVOSPLAZOS ADMINISTRATIVOS
La concesión de los permisos, autorizaciones y La concesión de los permisos, autorizaciones y 
licencias no están contemplados dentro de la licencias no están contemplados dentro de la 
planificación de obra.planificación de obra.

Los plazos administrativos no suelen coincidir con la Los plazos administrativos no suelen coincidir con la 
planificación de la obra:planificación de la obra:

Suelen agotarse los plazos en la resolución administrativa: Suelen agotarse los plazos en la resolución administrativa: 
retrasos a veces significativos en la obra.retrasos a veces significativos en la obra.
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EXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDASEXPERIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓNSOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
Resolución de conflictos entre obras Resolución de conflictos entre obras 

Solapes de actuaciones ambientales:Solapes de actuaciones ambientales:
Instalaciones ambientales comunes en accesos:Instalaciones ambientales comunes en accesos:

Plataformas de lavado de ruedasPlataformas de lavado de ruedas
Gestión de residuosGestión de residuos

Compensación de tierrasCompensación de tierras
Restauración vegetal  Aporte de tierras y plantas Restauración vegetal  Aporte de tierras y plantas 
de unas obras de unas obras excedentariasexcedentarias a otras, en beneficio a otras, en beneficio 
de todos:de todos:

No se gestionan como residuosNo se gestionan como residuos
Se abaratan costesSe abaratan costes
Se restauran zonas no previstas en proyectoSe restauran zonas no previstas en proyecto

COOPERACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES COOPERACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES 
LOCALESLOCALES

Tratamiento de aguas residualesTratamiento de aguas residuales
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EJEMPLOSEJEMPLOS

APORTE DE TIERRAS ENTRE OBRAS
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PREVENCIÓN DEL RUIDOPREVENCIÓN DEL RUIDO

Barrera acústica
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COOPERACIÓN ENTRE PARTESCOOPERACIÓN ENTRE PARTES

Restauración de zonas no previstas
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